



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الشؤون الاقتصادية والتخطيط

بيان المشاريع الاستثمارية التي تم توقيع عقودها ولم تبدأ بالتنفيذ - (تم اعداد البيان بتاريخ 12/11/2024 م - المو افق 20/05/2024)

| الرقم | المشروع | مسمى العقد | المستثمر | تاريخ التوقيع | تاريخ تسليم الموقع | نسبة الإيجاز | الإجراءات والملاحظات والتدابير المتخذة للتغلب على العقبات |
|-------|------------|---|---------------------------|---------------|--------------------|--------------|---|
| 1 | سكني تجاري | إنشاء مبنى سكني تجاري أرض قضاء رقم 9 بمخطط أنوار العجوة - الأحياء التجارية - مبنى متعدد الاستخدامات | مؤسسة/بوجبة طرية التجارية | 2023/06/20 | 2023/06/20 | 0% | تم إصدار رخصة بناء في 01-05-2024 |
| 2 | سكني تجاري | تأجير موقع تجاري سكني رقم 1 - العجوة - مخطط أنوار العجوة - ب/ح/1439/س | رأس علي عبدالله الصلاحي | 2023/05/17 | 2023/05/17 | %40 | تم إصدار قرار مسامي للموقع وتجاري استكمال إجراءات ترخيص البناء |
| 3 | سكني تجاري | تأجير موقع تجاري سكني رقم ت.14 - العجوة - مخطط القبيب العجوة - ب/ح/42 | رأس علي عبدالله الصلاحي | 2023/05/17 | 2023/05/17 | %40 | جاري معاملة لدعمها مع القسمة رقم ت.15 (رقم 4400965541 بتاريخ 07/09/2024 م) |
| 4 | سكني تجاري | تأجير موقع تجاري سكني رقم ت.15 - العجوة - مخطط القبيب العجوة - ب/ح/42 | رأس علي عبدالله الصلاحي | 2023/05/17 | 2023/05/17 | %40 | جاري معاملة لدعمها مع القسمة رقم ت.14 (رقم 4400965541 بتاريخ 07/09/2024 م) |
| 5 | سكني تجاري | إنشاء ورصوم وتشغيل وصيانة مبنى سكني تجاري رقم 7 على طريق العجوة أضم مقابل مبنى العجوة - الأحياء التجارية - مبنى متعدد الاستخدامات - مبنى سكني تجاري | مسمر خديس حسين الزهراني | 2023/08/08 | 2023/08/08 | %40 | المبنى عظيم منشأ بنسبة 50% من قبل البلدية، وتم طرحه للاستثمار، وتم تزويد المستثمر بالمخططات اللازمة لاستكمال البناء |
| 6 | سكني تجاري | إنشاء وتشغيل وصيانة موقع مبنى سكني تجاري أرض قضاء رقم ت.8 بمخطط القبيب بالعجوة - الأحياء التجارية - مبنى متعدد الاستخدامات | مسمر خديس حسين الزهراني | 2023/07/24 | 2023/07/24 | %40 | لم تقدم المستثمر بطلب إجراء إصدار تراخيص البناء حتى تاريخه |



مجلس الوزراء

بيان المشاريع الاستثمارية التي تم توقيع عقودها ولم تبدأ بالتنفيذ - (تم اعداد البيان بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٤ هـ - الموافق ٢٠/٠٥/٢٠١٤)

| رقم المشروع | نوع المشروع | مستثمر | تاريخ التوقيع | تاريخ التوقيع | نسبة الإنجاز | الاجراءات والملاحظات وأسباب التأخر في التنفيذ |
|-------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---|
| ١ | سكني تجاري | مؤسسة/بذرة طبية التجارية | ٢٠١٣/٠٦/٢٠ | ٢٠١٣/٠٦/٢٠ | % | تم إصدار رخصة بناء في ٢٠١٤-٠٥-٠١ |
| ٢ | سكني تجاري | رامي علي عبدالله الصلاحي | ٢٠١٣/٠٥/١٧ | ٢٠١٣/٠٥/١٧ | % | تم إصدار قرار مساحي للموقع وجاري استكمال اجراءات ترخيص البناء |
| ٣ | سكني تجاري | رامي علي عبدالله الصلاحي | ٢٠١٣/٠٥/١٧ | ٢٠١٣/٠٥/١٧ | % | جاري معاملة لبيعها مع القطعة رقم ت ١٥ رقم ٤٤٠٩٦٥٥٤٦ بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٤ (م) |
| ٤ | سكني تجاري | رامي علي عبدالله الصلاحي | ٢٠١٣/٠٥/١٧ | ٢٠١٣/٠٥/١٧ | % | جاري معاملة لبيعها مع القطعة رقم ت ١٤ رقم ٤٤٠٩٦٥٥٤٦ بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٤ (م) |
| ٥ | سكني تجاري | سمر عيسى حسين الزهراني | ٢٠١٣/٠٤/٠٨ | ٢٠١٣/٠٤/٠٨ | % | التمس عتق منشأ بنسبة ٥٠% من قبل البلدية وتم طرحه للاستثمار، وتم تزويد المستثمر بالمخططات اللازمة لاستكمال البناء. |
| ٦ | سكني تجاري | سمر عيسى حسين الزهراني | ٢٠١٣/٠٧/٢٤ | ٢٠١٣/٠٧/٢٤ | % | لم يتقدم المستثمر بطلب اجراء إصدار ترخيص البناء حتى تاريخه. |